Progetto: Sistemi Avanzati Recupero dei Rifiuti
Cofinanziato POR FESR 2014-2020 Regione Veneto
Aggiornamento: 30/04/2019

CRONOPROGRAMMA

AZ 2.4 **RECUPERO PLASTICHE ETEROGENEE PER ASFALTI MODIFICATI**

	Data inizio	Data fine	Note
Caratterizzazione rifiuto	20/11/2017	30/04/2018	*CHIMICAMBIENTE, UNIVE, IFAF*
Verifiche normative, caratteristiche idoneità impianto IFAF	20/11/2017	31/05/2018	*UNIVE, ELITE AMBIENTE, STUDIO GALLIAN , IFAF, CHIMICAMBIENTE*
Analisi mercati di sbocco	01/01/2018	30/09/2018	*UNIVE, ELITE AMBIENTE, STUDIO GALLIAN , IFAF*
Individuazione processo di recupero	01/09/2018	30/08/2019	*UNIVE(AIMPLAS, UNIV ALABAMA), ELITE AMBIENTE, STUDIO GALLIAN, CROSSING*
Definizione caratteristiche del nuovo prodotto (protocollo miscelazione)	01/09/2018	30/08/2019	*UNIVE(AIMPLAS, UNIV ALABAMA), ELITE AMBIENTE, STUDIO GALLIAN, CROSSING*
Definizione Processo di fabbricazione (FPC) del nuovo prodotto	01/07/2019	30/03/2020	*UNIVE, ELITE AMBIENTE, STUDIO GALLIAN, IFAF*
Test di produzione e verifica delle caratteristiche dell'asfalto riciclato	01/09/2019	31/12/2019	*UNIVE, ELITE AMBIENTE, STUDIO GALLIAN, IFAF*
Analisi sostenibilità ambientale/economica (LCA)	01/07/2019	31/12/2019	*ELITE AMBIENTE*
Specifiche prodotto posto in posa	01/09/2019	31/12/2019	*STUDIO GALLIAN, IFAF*
Omologazione marcature	01/09/2019	30/03/2020	*STUDIO GALLIAN, IFAF*
Analisi autorizzativa	01/01/2020	31/10/2020	*ELITE AMBIENTE*



LEGENDA

- Analisi preliminari e definizione dei possibili utilizzi della MPS
- Produzione e analisi del prodotto finito
- Analisi caratteristiche del prodotto finito
- Analisi autorizzativa
- Termine fase