



FORESTAROVENETO



Progetto: Sistemi Avanzati Recupero dei Rifiuti  
Cofinanziato POR FESR 2014-2020 Regione Veneto  
Aggiornamento: 30/04/2019

AZ 2.3	CRONOPROGRAMMA	Data inizio	Data fine	Note	Fase 1																																				Fase 2												Fase 3												Fase 4											
					nov-17	dic-17	gen-18	feb-18	mar-18	apr-18	mag-18	giu-18	lug-18	ago-18	set-18	ott-18	nov-18	dic-18	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20																																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36																																				
	Analisi, verifiche iniziali, fattibilità e requisiti	07/11/2017	31/07/2018	TUTTI	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																																	
	Studio pre-trattamenti FORSU	01/04/2018	31/03/2019	UNIVR																																																																								
	Caratterizzazione rifiuti CER 02.xx.yy	01/05/2018	31/10/2020	UNIVR																																																																								
	Studio reazioni alghe	01/05/2018	28/02/2019	UNIPD																																																																								
	Supporto alla verifica dei processi di recupero	01/05/2018	30/06/2020	Elite Ambiente																																																																								
	Sviluppo dimostratore	01/06/2018	31/01/2020	Berica																																																																								
	Prove dimostratore	01/06/2018	31/01/2020	Berica																																																																								
	Prove digestione FORSU pressata (liquido)	01/06/2018	28/02/2019	UNIVE																																																																								
	Prove digestione FORSU pre-trattata da Berica	01/02/2019	31/10/2020	UNIVE																																																																								
	Prove trattamento a scala laboratorio	01/03/2019	31/10/2020	UNIPD																																																																								
	Prove trattamento a scala pilota	01/05/2019	31/10/2020	UNIPD																																																																								

LEGENDA

- █ Analisi propedeutiche e studio valorizzazione
- █ Sviluppo dimostratore
- █ Digestione FORSU - fase I
- █ Digestione FORSU - fase II
- █ Trattamento con alghe
- █ Termine fase