CRONOPROGRAMMA
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AZ2.3  RECUPERO DEL FORSU IN IMPIANTO INTEGRATO BIOGAS-ALGHE s| 2| &l 2| 2| 5| | 2| 2 o | 8| 8| 2| 8| 2| E| 2| 2| 3| 2| of 8| 8| 8| 2| g|l 2| | 5| E| 2| 2| 9| 8
Data inizio Data fine Note 1 2 3 4 5 6 7 8 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33 4| 35| 36
Controllo e supporto attivita azione 2,3 01/03/2018] 31/10/2020]Elite Ambiente
Studio pre-trattamenti FORSU 01/04/2018] 31/03/2019JUNIVR
Caratterizzazione rifiuti CER 02.xx.yy 01/05/2018] 31/10/2020JUNIVR
Studio reazioni alghe 01/05/2018| 28/02/2019|UNIPD
Prove dimostratore preparazione FORSU 01/06/2018] 31/05/2019|Berica
Prove digestione FORSU pressata (liquido) 01/06/2018] 28/02/2019JUNIVE
Prove digestione FORSU pre-trattata da Berica 01/02/2019] 31/10/2020JUNIVE
Prove trattamento a scala laboratorio 01/03/2019] 31/10/2020]JUNIPD
Prove trattamento a scala pilota 01/05/2019] 31/10/2020JUNIPD
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